



Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Pócsi Anna ügyintéző
Ikt. szám: 04/3308-7/2019.
Mellékletek száma: nincs
Az előterjesztés jogszerű:

ELŐTERJESZTÉS

Rákóczi Anna Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 19-i soros nyílt ülésére

**a TOP 1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosítószámú, Rákóczi Anna
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztésének című pályázat
kivitelezési költségeivel kapcsolatban**

Tisztelt Képviselő-testület!

Rákóczi Anna Város Önkormányzata támogatást nyert a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú, „Rákóczi Anna Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése” megnevezésű pályázat kapcsán.

A döntést követően, aláírt támogatói szerződésben összesen, bruttó 203.212.700.-Ft vissza nem térítendő támogatási összeget állapítottak meg kivitelezésre.

Az első körben meghirdetett közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, mert a piaci árak emelkedése, illetve a pályázat beadása és a megvalósítás között eltelt időszak okán, hatalmas lett a különbség a pályázatban nyert támogatási összeg és a beérkezett ajánlatok között.

Ezért az önkormányzat tárgyalásokat folytatott a Belügyminisztériummal, melynek eredményként a BMÖGF/288-1/2019. iktatószámú támogatói okirat szerint 100.000.000.- Ft kiegészítő és egyben vissza nem térítendő támogatást kapott önkormányzatunk, mely kizárólag óvoda, bölcsőde fejlesztésének kiegészítendőn támogatására használható fel.

A TOP 1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosítószámú pályázatban szereplő beruházáshoz a kivitelezőt egy második körben meghirdetett közbeszerzés útján választotta ki Rákóczi Anna Város Önkormányzat, melynek eredményét, Rákóczi Anna Város Önkormányzatának képviselő-testület 2019. április 11-i ülésén elfogadta 53/2019. (IV.11.) önkormányzati határozatával.

A közbeszerzés eredményének elfogadását követően aláírásra került a vállalkozási szerződést, melynek feltétel volt – amennyiben a támogatási összeg kevesebb, mint az elfogadott ajánlati ár – a képviselő-testületi határozat arról, hogy a fennálló különbözet, akkor bruttó 1.572.948.- Ft, Rákóczi falva Város Önkormányzatának rendelkezésére áll. Ezt igazolta a testület 67/2019. (IV. 30.) önkormányzati határozatával.

Az építkezés nem kezdődött meg időben. Ennek oka, hogy az önkormányzat saját teljesítésben kívánta elvégezni a kivitelezés helyszínét érintő bontást, de sem személyi, sem tárgyi feltételek nem voltak megfelelőek ahhoz, hogy ezt az önkormányzat elvégezze, így plusz munkanemként elvállalta a kivitelező a bontást. Ennek következtében emelkedett a kivitelezés költsége, mely költsége az önkormányzatot terheli.

Jelenleg a Rákóczi falva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztésének című pályázat kivitelezési munkájának költségei az alábbiak szerint alakulnak:

Rendelkezésre álló összeg (bruttó)	Elfogadott vállalkozási díj váll. szerződés 1.sz. mód. szerint (bruttó)	Különbözet (bruttó)
Támogatási összeg: 203.212.700.-	313.926.092.-	10.713.392.- (1.572.948.- Ft építkezés; 9.140.444.- Ft bontás)
Kiegészítő támogatás összege: 100.000.000.-		
Összesen: 303.212.700.-		


A költségek változását, a kiegészítő támogatást és az önerő mértékét jelezni kellett a Magyar Államkincstár irányába, támogatási szerződés módosításának kérelme formájában.

Erre a kérelemre, jelenleg hiánypótlást kért az ellenőrző szerv. Az Államkincstár felé lenyilatkozta az önkormányzat, hogy mind az építkezésre vonatkozó árajánlat különbségét, mind a bontás költségét önerőből kívánja megfinanszírozni az önkormányzat. Ez utóbbi költségről, vagyis a bruttó 9.140.444.- Ft-ról szóló nyilatkozatot nem fogadta el az Államkincstár, kérte a képviselő-testület határozatát.

Ennek értelmében előkészítettük a határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését az önerő biztosításával kapcsolatban.

Rákóczi falva, 2019. december 11.



Dr. Túróczi Imre
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII. 19.) önkormányzati határozata**

**A TOP 1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosítószámú, Rákóczifalva
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztésének című pályázat
kivitelezési költségeivel kapcsolatban**

1. Rákóczifalva Város Önkormányzatának képviselő-testülete képviselő-testület TOP 1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosítószámú, Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztésének című pályázat kivitelezési munkálataira saját forrásból biztosítja a bontásból eredő bruttó 9.140.444.-Ft költséget.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Túróczi Imre polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Dr. Kökény Veronika jegyző

Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben,
tisztségviselők helyben

Rákóczifalva, 2019. december 19.

**Dr. Kökény Veronika
jegyző**

**Dr. Túróczi Imre
polgármester**